Protokoll ekstraordinaert kommunedirektgrutvalg 13.05.22.

Tid: 13.05.22, kI 10.00

Sted: teams

Kommune Til stede

Orkland Ingvill Kvernmo, Oddbjgrn Bang, Kristin
Wangen, Grete Nyborg, Mona Parow og Eivind
Sperre Austnes, Ronny Melhum, Svein Henry
Berdal

Heim Torben Ness, Oddvar Lgfaldli, Inger-Lise Waade,
Anita @. Oterholm, Inger Johanne L. Steinveg,
Eli Mette L: Vitsg, Bern Olaf Aune

Frgya Kristin Furunes Strgmskag, Beate Sandvik
Meland, Line Helen W Bardsen

Hitra Ingjerd Astad, Inge Larsen, Harald M Hatle,
Anne Strgm, Anita Hafsmo Vitsg

Rennebu Ingrid Fagerli, Lill Hemmingsen Bge, Wenche
Teigen og Evy Beate Foss

Skaun Gunn Iversen Stokke, Asbjgrn Stremmen, Petter
Lindseth, Hege Qvernild Oustad

Rindal Mons Otnes, Gro Magnhild Brgnstad

Melhus Albert Verhagen, Geir Wormdal, Phillip Anders

Oppdal Freydis Lindstrgm

Helseplattformen @yvind Hpyland, Kari Hustad

Administrasjonen Trgndelag Sgrvest, Line Raustein, Kari Frgseth, Kirsti Selstad

lakseregionen

Mgteleder: Ingvill Kvernmo

Referent: Kirsti Selstad

Agenda
1. Velkommen og bakgrunn for mgtet v/mgteleder Ingvill Kvernmo
2. Status Helseplattformen pr. 13 mai 2022 v/ @yvind Hgyland fra Helseplattformen
3. De alternative innfgringslgpene v/Line Raustein
4. Hver kommunene gj@r rede for prosess de har hatt i egen kommune og hvilket
innfgringslgp de gar for - 5 minutter pr kommune
5. Diskusjon/drgft — Hva velger Trgndelag s@rvest?
6. Informasjon om sgknad for midler knyttet til viderefgring av stilling for regional

innfgringsleder v/Tor Erling Evjen, Trondheim kommune



Protokoll

1. UA
2. Status helseplattformen, se vedlagte presentasjon.
3. De alternative innfgringslgpene, se ogsa vedlagte presentasjon

Kommunale innfgringslgp (KI) er delt inn i 5 Igp med ulike tidspunkt for oppstart av prosjektet og
driftsstart.

Prosjektperioden strekker seg over 19 maneder, 7 maneders forprosjekt og 12 maneders
hovedprosjekt.

Kommunale innfgring | Forprosjekt Hovedprosjekt Driftsstart

(K1)

KI1 August 2022 Mars 2023 Februar 2024

Kl 2 August 2022 Mars 2023 Mai 2024

KI3 Februar 2023 August 2023 September 2024
Kl 4 April 2023 September 2023 November 2024
KI5 Oktober 2023 Mars 2024 Februar 2025

4. Prosess og valg av innfgringslgp i kommunene:
Rindal gar pa som planlagt, se vedlagte presentasjon
Rennebu gnsker KI1 samt a ga pa samlet som region
Frgya gnsker a fglge regionen.
Hitra gnsker a ga pa sammen med flere, og er mindre opptatt av nar.
Skaun gnsker KI1 og ga pa samlet som region
Melhus gnsker a ga pa sa fort som mulig, og sammen med Skaun.
Orkland gnsker a ga pa i KI5
Oppdal gnsker & gd pa i KI1
5. Diskusjon/drgft og konklusjon

Det ligger an til at det blir delte Igp i regionen, og at de som gnsker a ga pa i henholdsvis tidlig/sent
Igp samarbeider.

6. Informasjon om sgknad for midler knyttet til viderefgring av stilling for regional
innfgringsleder v/Tor Erling Evjen, Trondheim kommune



Tor Erling Evjen fra Trondheim kommune meldte forfall, men informerer pr. epost om at Trondheim
kommune sender en felles spknad for alle kommunene knyttet til skignnsmidler for stilling til
regional innfgringsleder for 2023.

Regional innfgringsleder sender ut skriv til kommunedirektgrene, som gnskes svart ut i forbindelse
med sgknaden.

Med vennlig hilsen

Kirsti Selstad

Utviklingsveileder Helse,
Trgndelag s@grvest, lakseregionen



